

Analitik Cihaz Devreye Alma Planı

Cihaz teslimatından kabul çalışmalarına kadar teknik hazırlık, eğitim ve performans adımlarını görünür kılmak için hazırlanmıştır.

01 · Teslimat ve yerleşim

Paket kontrolü, taşıma güzergâhı, tezgâh dayanımı, çevresel koşullar ve güvenli yerleşim.

02 · Altyapı ve sarflar

Elektrik, gaz, su, egzoz, bilgisayar bağlantıları, başlangıç sarfları ve referans malzemeler.

03 · Kurulum ve test

Donanım bağlantıları, yazılım yapılandırması, kaçak/fonksiyon kontrolleri ve performans doğrulaması.

04 · Eğitim ve kabul

Operatör eğitimi, rutin bakım, sonuç değerlendirmesi, teslim kayıtları ve kabul kriterleri.

ÖN HAZIRLIK

Paylaşılması önerilen bilgiler: cihaz modeli · laboratuvar planı · yöntem hedefi · eğitim katılımcıları